

Промежуточный отчет по реализации проекта
«Преподавание регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории»
за II полугодие 2023/2024 учебного года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»
Руководитель проекта Маслеников Н.В., директор гимназии № 2

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов	Консультативная поддержка педагогов, осуществляемая методическим объединением учителей истории по вопросам разработки оценочных материалов в рамках реализации ВСОКО на основе дифференцированного подхода	Увеличение количества педагогов, участвующих в разработке методического материала по преподаванию регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории	Увеличение количества педагогов, участвующих в разработке методического материала по преподаванию регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории	
2	Пополнение банка оценочных средств в рамках реализации обновленных ФГОС в рамках реализации модели преподавания регионального компонента истории в классах с углубленным изучением	Формирование и распространение методических продуктов	Формирование пакета оценочных материалов по истории в классах с углубленным изучением истории	Сформирован пакет оценочных материалов по истории для 5 класса с углубленным изучением истории	

	истории				
3	Проведение мероприятий в рамках реализации модели преподавания регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории	Городская интеллектуальная игра по истории древности Ярославского края	Знакомство обучающихся 5-х классов с первыми городами земли ярославской земли. Распространение методического опыта среди коллег города Ярославля	Знакомство в игровой форме обучающихся 5-х классов с первыми городами земли ярославской земли. Распространение методического опыта среди коллег города Ярославля	
4	Разработка и описание мер организационного сопровождения внедрения модели преподавания регионального компонента истории в профильных классах	Создание плана и разработка мероприятий для 5 класса по реализации проекта	Создание функциональной системы мероприятий по реализации проекта	Создан план и разработаны мероприятия на второе полугодие для 5 класса по реализации проекта	

Отчет составил(а): Масленникова Е.Л., заместитель директора по УВР